

**वन प्रमंडल पदाधिकारी के स्तर पर लंबित प्रस्तावों की सूची-**

क्रम सं०	योजना का नाम	जिला का नाम	प्रयोक्ता एजेन्सी का नाम	प्रस्ताव समर्पण की तिथि	विलंब का कारण
1	2	3	4	5	6
1	भोजपुर जिलान्तर्गत बिहिया-जगदीशपुर-पीरो-बिहटा (0.00-54.519 कि.मी.) पथ	भोजपुर	BSRDC, पटना	17.01.2014	प्रस्ताव जाँच करके वन संरक्षक, पटना से वर्ष 2014 में प्राप्त हो गया था। वर्ष 2016 में जिला पदाधिकारी, भोजपुर से FRA 2006 का प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ। तदुपरांत संचिका नोडल पदाधिकारी को वर्ष 2017 में उपस्थापित की गयी। इस कार्यालय के पत्रांक FC-668 दिनांक 21.07.2017 द्वारा अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वनीकरण के प्राक्कलन हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया से अनुरोध किया गया है। अनुपालन अप्राप्त है।
2	छपरा जिलान्तर्गत सोनपुर-दरिहारा-रेवाघाट (0.00-21.00 कि०मी०) पथ	छपरा	RCD छपरा	18.10.2016	प्रस्ताव वन संरक्षक, सीवान से जाँच के उपरांत दिनांक 31.05.2017 को नोडल पदाधिकारी को प्राप्त हुआ है। क्षतिपूरक वनीकरण की योजना एवं GPS Reading की मांग वन प्रमंडल पदाधिकारी रोहतास से इस कार्यालय के पत्रांक 428 दिनांक 08.06.2017 द्वारा की गयी। प्राक्कलन प्राप्त हुआ है। GPS Reading त्रुटिपूर्ण है, जिसके लिए वन प्रमंडल पदाधिकारी, रोहतास को लिखा गया है।
3	छपरा जिलान्तर्गत सोनपुर-दरिहारा-रेवाघाट (22.00-39.40 कि०मी०) पथ	छपरा	RCD छपरा	27.09.2016	प्रस्ताव वन संरक्षक, सीवान से जाँच के उपरांत दिनांक 31.05.2017 को नोडल पदाधिकारी को प्राप्त हुआ है। क्षतिपूरक वनीकरण की योजना एवं GPS Reading की मांग वन प्रमंडल पदाधिकारी रोहतास से इस कार्यालय के पत्रांक 429 दिनांक 08.06.2017 द्वारा की गयी। प्राक्कलन प्राप्त हुआ है। GPS Reading त्रुटिपूर्ण है, जिसके लिए वन प्रमंडल पदाधिकारी, रोहतास को लिखा गया है।
4	किशनगंज जिलान्तर्गत NH-327 E गलगलिया-ठाकुरगंज-बहादुरगंज के (0.00-39.00 कि०मी०) पथांश	किशनगंज	NH अररिया	18.01.2017	इस कार्यालय के पत्रांक FC-125 दिनांक 02.03.2017 द्वारा जाँच हेतु प्रेषित। प्रस्ताव के भाग-II एवं स्थल निरीक्षण का प्रतिवेदन वन प्रमंडल पदाधिकारी, अररिया से अप्राप्त है।
5	अररिया जिलान्तर्गत NH-327E हरवा चौक-जिरों माईल अररिया (75.000-93.612 कि०मी०) पथांश	अररिया	NH अररिया	07.07.2017	इस कार्यालय के पत्रांक FC-618 दिनांक 15.07.2017 द्वारा जाँच हेतु प्रेषित। प्रस्ताव के भाग-II एवं स्थल निरीक्षण का प्रतिवेदन वन प्रमंडल पदाधिकारी, अररिया से अप्राप्त है।
6	सुपौल जिलान्तर्गत NH-327E तमकुल्हा-जागुर (154.00-166.00 कि०मी०) पथांश	सुपौल	NH मधेपुरा	06.07.2017	इस कार्यालय के पत्रांक FC 614 दिनांक 15.07.2017 द्वारा जाँच हेतु प्रेषित। प्रस्ताव के भाग-II एवं स्थल निरीक्षण का प्रतिवेदन वन प्रमंडल पदाधिकारी, सुपौल से अप्राप्त है।
7	सुपौल जिलान्तर्गत NH-327A 0.00-25.00 कि०मी० पथांश	सुपौल	NH मधेपुरा	06.07.2017	इस कार्यालय के पत्रांक FC 616 दिनांक 15.07.2017 द्वारा जाँच हेतु प्रेषित। प्रस्ताव के भाग-II एवं स्थल निरीक्षण का प्रतिवेदन वन प्रमंडल पदाधिकारी, सुपौल से अप्राप्त है।
8	NH-131 A पूर्णियाँ एवं कटिहार जिलान्तर्गत नरेणपुर-पूर्णियाँ (6.000-55.000 कि०मी०) पथांश कुल लंबाई 49.00 कि०मी० का प्रस्ताव।	कटिहार पूर्णियाँ	NHAI पूर्णियाँ	09.12.2015	प्रस्ताव वन संरक्षक, पूर्णियाँ से जाँच के उपरांत दिनांक 28.10.2016 को नोडल पदाधिकारी को प्राप्त हुआ है। FRA 2006 का प्रमाण-पत्र जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ एवं कटिहार से दिनांक 01.07.2017 को प्राप्त हुआ है। क्षतिपूरक वनीकरण की GPS Reading वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई से त्रुटिपूर्ण प्राप्त हुई है, जिससे सुधार कर भेजने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक FC-866 दिनांक 30.08.2017 द्वारा लिखा गया है।
9	पूर्णियाँ एवं किशनगंज जिलान्तर्गत SH-99 बायसी-अमौर-बहादुरगंज दिघलबैंक पथ का प्रस्ताव।	किशनगंज पूर्णियाँ	BSRDC मधेपुरा	20.02.2017	इस कार्यालय के पत्रांक FC-258 दिनांक 25.04.2017 द्वारा जाँच हेतु प्रेषित। प्रस्ताव के भाग-II एवं स्थल निरीक्षण का प्रतिवेदन वन प्रमंडल पदाधिकारी, पूर्णियाँ एवं अररिया से अप्राप्त है।

10	कटिहार जिलान्तर्गत SH-98 कटिहार-बलरामपुर पथ का प्रस्ताव।	कटिहार	BSRDC मधेपुरा	20.03.2017	इस कार्यालय के पत्रांक FC-261 दिनांक 25.04.2017 द्वारा जाँच हेतु प्रेषित। प्रस्ताव के भाग-II एवं स्थल निरीक्षण का प्रतिवेदन वन प्रमंडल पदाधिकारी, पूर्णियाँ से अप्राप्त है।
11	रिलायंस जियो इन्फोकॉम लि० द्वारा झाझा-कटोरिया पथ किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का प्रस्ताव।	जमुईबाँका	रिलायंस जियो इन्फोकॉम लि०	08.05.2017	इस कार्यालय के पत्रांक FC-664 दिनांक 20.07.2017 द्वारा जाँच हेतु प्रेषित। प्रस्ताव के भाग-II वन प्रमंडल पदाधिकारी, बाँका एवं जमुई से प्राप्त नहीं हुई है।
12	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गया जिलान्तर्गत फतेहपुर प्रखंड के राजा बिगहा रेहर से ग्राम बगई तक पथ निर्माण का प्रस्ताव।	गया	ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गया	15.11.2016	इस कार्यालय के पत्रांक FC-128 दिनांक 03.03.2017 द्वारा जाँच हेतु प्रेषित। प्रस्ताव के भाग-II वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया से प्राप्त नहीं हुई है। (स्मार पत्रांक- FC-739, दिनांक 01.08.2017)
13	जमुई जिलान्तर्गत NABARD योजना के अधीन लक्ष्मीपुर-जिन्हारा-धमना-झाझा (16.00-28.00 कि०मी०) पथांश	जमुई	RCD जमुई	19.05.2014	इस कार्यालय के पत्रांक FC-281 दिनांक 26.05.2014 द्वारा जाँच हेतु प्रेषित। प्रस्ताव के भाग-II एवं स्थल निरीक्षण की अनुशंसा उपरान्त प्रस्ताव वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुंगेर से प्राप्त नहीं हुई है। इस कार्यालय के पत्रांक FC-675 दिनांक 21.07.2017 द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई को स्मारित किया गया है।
14	जमुई जिलान्तर्गत NABARD योजना के अधीन लक्ष्मीपुर-जिन्हारा-धमना-झाझा (0.00-16.00 कि०मी०) पथांश	जमुई	RCD जमुई	09.05.2014	इस कार्यालय के पत्रांक FC-292 दिनांक 29.05.2014 द्वारा जाँच हेतु प्रेषित। प्रस्ताव के भाग-II एवं स्थल निरीक्षण की अनुशंसा उपरान्त प्रस्ताव वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुंगेर से प्राप्त नहीं हुई है। इस कार्यालय के पत्रांक FC-677 दिनांक 21.07.2017 द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुंगेर को स्मारित किया गया है।
15	सीतामढ़ी जिलान्तर्गत NH-527 C मझौल-चरौत (30.850-34.100, 34.750-37.250, 39.210-56.200 एवं 59.700-63.442 कि०मी०) का पथांश	सीतामढ़ी	NHAI दरभंगा	11.12.2014	इस कार्यालय के पत्रांक FC-20 दिनांक 07.01.2015 द्वारा जाँच हेतु प्रेषित। प्रस्ताव के भाग-II वन प्रमंडल पदाधिकारी, सीतामढ़ी से प्राप्त नहीं हुई है।
16	कैमूर जिलान्तर्गत मुण्डेश्वरी पर्वत पर रज्जू पथ के निर्माण का प्रस्ताव	कैमूर	बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर. लि. पटना	23.09.2016	इस कार्यालय के पत्रांक FC-132 दिनांक 03.03.2017 द्वारा जाँच हेतु प्रेषित। प्रस्ताव के भाग-II एवं स्थल निरीक्षण की अनुशंसा उपरान्त प्रस्ताव वन प्रमंडल पदाधिकारी, कैमूर से प्राप्त नहीं हुई है। इस कार्यालय के पत्रांक FC-728 दिनांक 01.08.2017 द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी, कैमूर को स्मारित किया गया है।
17	गया जिलान्तर्गत प्रेतशीला पर्वत पर रज्जू पथ के निर्माण प्रस्ताव।	गया	बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर. लि. पटना	26.12.2016	इस कार्यालय के पत्रांक FC-95 दिनांक 20.02.2017 द्वारा जाँच हेतु प्रेषित। प्रस्ताव के भाग-II एवं स्थल निरीक्षण की अनुशंसा उपरान्त प्रस्ताव वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया से प्राप्त नहीं हुई है। स्मार पत्रांक FC-732 दिनांक 01.08.2017
18	गया जिलान्तर्गत डुगेश्वरी पर्वत पर रज्जू पथ के निर्माण प्रस्ताव।	गया	बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर. लि. पटना	26.12.2016	इस कार्यालय के पत्रांक FC-97 दिनांक 20.02.2017 द्वारा जाँच हेतु प्रेषित। प्रस्ताव के भाग-II एवं स्थल निरीक्षण की अनुशंसा उपरान्त प्रस्ताव वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया से प्राप्त नहीं हुई है। स्मार पत्रांक FC-723 दिनांक 31.07.2017
19	जहानाबाद जिलान्तर्गत वाणावर पर्वत पर रज्जू पथ के निर्माण प्रस्ताव।	गया	बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर. लि. पटना	26.12.2016	इस कार्यालय के पत्रांक FC-99 दिनांक 20.02.2017 द्वारा जाँच हेतु प्रेषित। प्रस्ताव के भाग-II एवं स्थल निरीक्षण की अनुशंसा उपरान्त प्रस्ताव वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया से प्राप्त नहीं हुई है।
20	ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत कैमूर जिलान्तर्गत 9 जगहों पर 33 KV एवं 11 KV पारेषण लाईन के निर्माण का प्रस्ताव	कैमूर	विद्युत कार्यपालक अभियन्ता (परियोजना), विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, कैमूर	10.06.2016	इस कार्यालय के पत्रांक FC-443 दिनांक 24.06.2016 द्वारा जाँच हेतु प्रेषित। प्रस्ताव के भाग-II एवं स्थल निरीक्षण की अनुशंसा उपरान्त प्रस्ताव वन प्रमंडल पदाधिकारी, कैमूर से प्राप्त नहीं हुई है। स्मार पत्रांक FC-391, दिनांक 02.06.2017
21	ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के	कैमूर	विद्युत कार्यपालक	08.04.2016	इस कार्यालय के पत्रांक FC-406 दिनांक 08.06.2016 द्वारा जाँच हेतु प्रेषित। प्रस्ताव के भाग-II एवं स्थल

	तहत कैमूर जिलान्तर्गत अधौरा पठार स्थित कुल 120 गाँवों के विद्युतीकरण के क्रम में 11 KV के पारेषण लाईन के निर्माण का प्रस्ताव		अभियन्ता (परियोजना), विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, कैमूर		निरीक्षण की अनुशंसा उपरान्त प्रस्ताव वन प्रमंडल पदाधिकारी, कैमूर से प्राप्त नहीं हुई है। स्मार पत्रांक FC-290, दिनांक 06.05.2017
22	सारण जिलान्तर्गत 132 KV DC मशरक-मढ़ौरा पारेषण निर्माण का प्रस्ताव	सारण	पावर ग्रिड का० मढ़ौरा	10.03.2017	इस कार्यालय के पत्रांक 697 दिनांक 26.07.2017 द्वारा जाँच हेतु प्रेषित। प्रस्ताव के भाग-II एवं स्थल निरीक्षण की अनुशंसा उपरान्त प्रस्ताव वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण से प्राप्त नहीं हुई है।
23	मुंगेर एवं भागलपुर जिलान्तर्गत (65.00-190.00 कि०मी०) पथांश का प्रस्ताव	मुंगेर एवं भागलपुर	NHAI बेगूसराय	11.05.2017	इस कार्यालय के पत्रांक 372 दिनांक 26.05.2017 द्वारा जाँच हेतु प्रेषित। प्रस्ताव के भाग-II एवं स्थल निरीक्षण की अनुशंसा उपरान्त प्रस्ताव वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुंगेर एवं भागलपुर से प्राप्त नहीं हुई है।
24	गोपालगंज जिलान्तर्गत महाराजगंज-मशरख रेल लाईन NH-101 पथ पर ROB का प्रस्ताव	गोपालगंज	रेलवे गोरखपुर	02.05.2017	इस कार्यालय के पत्रांक 433 दिनांक 08.06.2017 द्वारा जाँच हेतु प्रेषित। प्रस्ताव के भाग-II एवं स्थल निरीक्षण की अनुशंसा उपरान्त प्रस्ताव वन प्रमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज से प्राप्त नहीं हुई है।
25	कैमूर जिलान्तर्गत दुर्गावती नदी में निकासी का प्रस्ताव	कैमूर	जल संसाधन विभाग कैमूर	15.04.2017	इस कार्यालय के पत्रांक FC-308 दिनांक 09.05.2017 द्वारा जाँच हेतु प्रेषित। प्रस्ताव के भाग-II एवं स्थल निरीक्षण का प्रतिवेदन वन प्रमंडल पदाधिकारी, कैमूर से अप्राप्त है।
26	IOCL मोतिहारी-अमलेखगंज पाईप लाईन का प्रस्ताव (मोतिहारी-रक्सौल) पाईप लाईन का प्रस्ताव	मोतिहारी	IOCL पटना	26.06.2017	इस कार्यालय के पत्रांक FC-542 दिनांक 10.07.2017 द्वारा जाँच हेतु प्रेषित। प्रस्ताव के भाग-II एवं स्थल निरीक्षण का प्रतिवेदन वन प्रमंडल पदाधिकारी, मोतिहारी से अप्राप्त है।
27	अररिया जिलान्तर्गत NH-327E अररिया-रानीगंज (56.00-68.00 कि०मी०) पथांश	अररिया	NH अररिया	10.04.2017	इस कार्यालय के पत्रांक FC-264 दिनांक 25.04.2017 द्वारा जाँच हेतु प्रेषित। प्रस्ताव के भाग-II एवं स्थल निरीक्षण का प्रतिवेदन वन प्रमंडल पदाधिकारी, अररिया से अप्राप्त है।
28	अररिया जिलान्तर्गत NH-327E अररिया-रानीगंज (99.00-101.00 कि०मी०) पथांश	अररिया	NH अररिया	05.05.2017	इस कार्यालय के पत्रांक FC-443 दिनांक 12.06.2017 द्वारा जाँच हेतु प्रेषित। प्रस्ताव के भाग-II एवं स्थल निरीक्षण का प्रतिवेदन वन प्रमंडल पदाधिकारी, अररिया से अप्राप्त है।
29	बाँका जिलान्तर्गत दरभाषण जलाशय योजना	बाँका	लघु सिंचाई प्रमंडल, भागलपुर	17.06.2013	वन प्रमंडल, पदाधिकारी बाँका के पत्रांक 3295 दिनांक 02.12.2013 द्वारा प्रस्ताव पर त्रुटि अंकित कर समतुल्य गैर वन भूमि की मांग प्रयोक्ता एजेंसी से की गयी है एवं स्मार दिया गया है। अनुपालन अप्राप्त है।
30	IOCL का पारादीप-हलदिया-दुर्गापुर LPG पाईप लाईन	बाँका, भागलपुर, मुंगेर, बेगूसराय, समस्तीपुर, तिरहुत, पटना	IOCL पटना	25.10.2016	इस कार्यालय के पत्रांक FC-724 दिनांक 04.11.2016 द्वारा जाँच हेतु प्रेषित। प्रस्ताव के भाग-II एवं स्थल निरीक्षण का प्रतिवेदन वन प्रमंडल पदाधिकारी, मंगेर, तिरहुत एवं पटना से अप्राप्त है। स्मार पत्रांक FC-833, दिनांक 23.08.2017
31	डेहरी विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत गौरैला पहाड़ पर विधायक मद से सिद्धी बनाने का	रोहतास	कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-1,	16.01.2014	इस कार्यालय के पत्रांक FC-40 दिनांक 05.02.2014 द्वारा जाँच हेतु प्रेषित। प्रस्ताव के भाग-II एवं स्थल निरीक्षण का प्रतिवेदन वन प्रमंडल पदाधिकारी, रोहतास से अप्राप्त है। स्मार पत्रांक FC-657, दिनांक 20.07.

	प्रस्ताव		रोहतास		2017
32	सुलतानगंज-बांका-भागलपुर पथ के किनारे ऑप्टिकल फाईबर लगाने का प्रस्ताव।	मुंगेर बांका एवं भागलपुर	रिलायन्स जी.ओ.	24.12.2016	इस कार्यालय के पत्रांक FC-65 दिनांक 06.02.2017 द्वारा जाँच हेतु प्रेषित। प्रस्ताव के भाग-II एवं स्थल निरीक्षण का प्रतिवेदन वन प्रमंडल पदाधिकारी, बांका एवं भागलपुर से अप्राप्त है। स्मार पत्रांक FC-398, दिनांक 02.06.2017
33	जहानाबाद-राजगीर पथ के किनारे ऑप्टिकल फाईबर लगाने का प्रस्ताव।	गया एवं नालन्दा	रिलायन्स जी.ओ.	02.05.2017	इस कार्यालय के पत्रांक FC-320 दिनांक 15.05.2017 द्वारा जाँच हेतु प्रेषित। प्रस्ताव के भाग-II एवं स्थल निरीक्षण का प्रतिवेदन वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया एवं नालन्दा से अप्राप्त है।
34	कुरसेला-मुरलिगंज पथ के किनारे ऑप्टिकल फाईबर लगाने का प्रस्ताव।	पूर्णियाँ	रिलायन्स जी.ओ.	15.05.2017	इस कार्यालय के पत्रांक FC-360 दिनांक 25.05.2017 द्वारा जाँच हेतु प्रेषित। प्रस्ताव के भाग-II एवं स्थल निरीक्षण का प्रतिवेदन वन प्रमंडल पदाधिकारी, पूर्णियाँ से अप्राप्त है।
35	शेखपुरा-बरबीघा पथ के किनारे ऑप्टिकल फाईबर लगाने का प्रस्ताव।	नवादा एवं जमुई	रिलायन्स जी.ओ.	15.05.2017	इस कार्यालय के पत्रांक FC-362 दिनांक 25.05.2017 द्वारा जाँच हेतु प्रेषित। प्रस्ताव के भाग-II एवं स्थल निरीक्षण का प्रतिवेदन वन प्रमंडल पदाधिकारी, नवादा एवं जमुई से अप्राप्त है।
36	किशनगंज जिलान्तर्गत फोरलेन बाईपास का प्रस्ताव	किशनगंज	NHAI पूर्णियाँ	13.10.2016	इस कार्यालय के पत्रांक FC-26 दिनांक 18.01.2017 द्वारा जाँच हेतु प्रेषित। प्रस्ताव के भाग-II एवं स्थल निरीक्षण का प्रतिवेदन वन प्रमंडल पदाधिकारी, अररिया से अप्राप्त है।
37	आरा जिलान्तर्गत आरा-गुमटी के NH-30 के 118.089-119.572 कि०मी० पर ROB बनाने का प्रस्ताव	भोजपुर	NH गुलजारबाग	21.08.2017	इस कार्यालय के पत्रांक FC-919 दिनांक 08.09.2017 द्वारा जाँच हेतु प्रेषित। प्रस्ताव के भाग-II एवं स्थल निरीक्षण का प्रतिवेदन वन प्रमंडल पदाधिकारी, भोजपुर से अप्राप्त है।
38	बांका एवं जमुई जिलान्तर्गत 132 KV/DC जमुई (नई) बांका (नई) GSS रूट लैन्थ 36.00 कि.मी.	बांका एवं जमुई	सहायक अभियंता, ट्रांसमिशन सबडिविजन, बांका	04.09.2017	इस कार्यालय के पत्रांक FC-932 दिनांक 11.09.2017 द्वारा जाँच हेतु प्रेषित। प्रस्ताव के भाग-II एवं स्थल निरीक्षण का प्रतिवेदन वन प्रमंडल पदाधिकारी, बांका एवं जमुई से अप्राप्त है।
39	मुंगेर एवं बेगूसराय जिलान्तर्गत गांगा नदी पर बन रहे पुल के दोनों किनारे पर पहुँच पथ निर्माण का प्रस्ताव	मुंगेर एवं बेगूसराय	NHAI, बेगूसराय	11.09.2017	इस कार्यालय के पत्रांक FC-955 दिनांक 13.09.2017 द्वारा जाँच हेतु प्रेषित। प्रस्ताव के भाग-II एवं स्थल निरीक्षण का प्रतिवेदन वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुंगेर एवं बेगूसराय से अप्राप्त है।
40	जमुई जिलान्तर्गत 132 KV/DC जमुई (नई) एवं जमुई (पुरानी) GSS (route Length 25.00 Km)	जमुई	सहायक अभियंता, ट्रांसमिशन सबडिविजन, जमुई	04.09.2017	इस कार्यालय के पत्रांक FC-934 दिनांक 11.09.2017 द्वारा जाँच हेतु प्रेषित। प्रस्ताव के भाग-II एवं स्थल निरीक्षण का प्रतिवेदन वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई से अप्राप्त है।
41	जमुई कादिरगंज पथ के किनारे ऑप्टिकल फाईबर बिछाने का प्रस्ताव	जमुई एवं नवादा	रिलायन्स जी.ओ.	20.07.2017	इस कार्यालय के पत्रांक FC-936 दिनांक 11.09.2017 द्वारा जाँच हेतु प्रेषित। प्रस्ताव के भाग-II एवं स्थल निरीक्षण का प्रतिवेदन वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई एवं नवादा से अप्राप्त है।
42	कटिहार-प्राणपुर पथ के किनारे ऑप्टिकल फाईबर बिछाने का प्रस्ताव	कटिहार	रिलायन्स जी.ओ.	15.04.2017	इस कार्यालय के पत्रांक FC-400 दिनांक 02.06.2017 द्वारा जाँच हेतु प्रेषित। प्रस्ताव के भाग-II एवं स्थल निरीक्षण का प्रतिवेदन वन प्रमंडल पदाधिकारी, पूर्णियाँ से अप्राप्त है।
43	बिरौल-सिंधिया भाया पिपरा पथ में सिंधिया-हिरणी 10.00-13.10 कि.मी. पथांश का प्रस्ताव	दरभंगा	RCD, बेनीपुर	05.07.2017	इस कार्यालय के पत्रांक FC-642 दिनांक 19.07.2017 द्वारा जाँच हेतु प्रेषित। प्रस्ताव के भाग-II एवं स्थल निरीक्षण का प्रतिवेदन वन प्रमंडल पदाधिकारी, मिथिला से अप्राप्त है।
44	रोहतास जिलान्तर्गत रोहतास	रोहतास	टूरिज्म डेवलपमेंट कॉ. लि.,	25.06.2016	इस कार्यालय के पत्रांक FC-513 दिनांक 27.07.2016 द्वारा जाँच हेतु प्रेषित। प्रस्ताव के भाग-II एवं स्थल

	फोर्ट पर रज्जू पथ के निर्माण का प्रस्ताव		पटना		निरीक्षण का प्रतिवेदन वन प्रमंडल पदाधिकारी, रोहतास से अप्राप्त है।
45	शीर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत T03 से सोहई पथ पैकेज संख्या- (BR-12R-519)	गया	ग्रामीण कार्य विभाग, गया	31.07.2017	इस कार्यालय के पत्रांक FC- दिनांक 18.09.017 द्वारा जाँच हेतु प्रेषित। प्रस्ताव के भाग-II एवं स्थल निरीक्षण का प्रतिवेदन वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया से अप्राप्त है।
46	सासाराम-भभुआ-दुर्गावती पथ के किनारे ऑप्टिकल फाईबर बिछाने का प्रस्ताव	रोहतास एवं कैमूर	रिलायन्स जी.ओ.	02.05.2017	इस कार्यालय के पत्रांक FC-318 दिनांक 15.05.017 द्वारा जाँच हेतु प्रेषित। प्रस्ताव के भाग-II एवं स्थल निरीक्षण का प्रतिवेदन वन प्रमंडल पदाधिकारी, रोहतास एवं कैमूर से अप्राप्त है।
47	जहानाबाद जिलान्तर्गत एकीकृत कार्य योजनान्तर्गत कार्यान्वित कराए जा रहे शिवनगर (भैख) सामुदायिक भवन निर्माण का प्रस्ताव	जहानाबाद	कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, जहानाबाद	17.01.2017	इस कार्यालय के पत्रांक FC-247 दिनांक 21.04.017 द्वारा जाँच हेतु प्रेषित। प्रस्ताव के भाग-II एवं स्थल निरीक्षण का प्रतिवेदन वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया से अप्राप्त है।
48	दरभंगा जिलान्तर्गत मेनहत ढाला SH रोड से NH-57 (समीया ढाला) तक कमला बलान पश्चिमी (दोया) तटबंध 42.99 कि.मी. से 44.18 कि.मी. पथ का प्रस्ताव	दरभंगा	कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल संख्या-2, झंझारपुर।	16.07.2015	इस कार्यालय के पत्रांक FC-212 दिनांक 20.09.015 द्वारा जाँच हेतु प्रेषित। प्रस्ताव के भाग-II एवं स्थल निरीक्षण का प्रतिवेदन वन प्रमंडल पदाधिकारी, मिथिला से अप्राप्त है।
49	गया जिलान्तर्गत भलुआ से पहाड़पुर तक पथ के कालीकरण का प्रस्ताव	गया	RCD, शेरघाटी।	03.08.2017	दिनांक 19.09.2017 को जाँच हेतु प्रेषित। प्रस्ताव के भाग-II एवं स्थल निरीक्षण का प्रतिवेदन वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया से अप्राप्त है।
50	पटना एवं औरंगाबाद जिलान्तर्गत 400 KV DC नवीनगर-पटना पारिषण लाईन का प्रस्ताव	पटना औरंगाबाद	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया	28.09.2016	इस कार्यालय के पत्रांक FC-659 दिनांक 28.09.016 द्वारा जाँच हेतु प्रेषित। प्रस्ताव के भाग-II एवं स्थल निरीक्षण का प्रतिवेदन वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना एवं औरंगाबाद से अप्राप्त है।
51	NH-107 सहरसा-पूर्णियाँ-बेगूसराय जिलान्तर्गत महेशखुट-सहरसा-पूर्णियाँ पथांश के चौड़ीकरण का प्रस्ताव	सहरसा पूर्णियाँ बेगूसराय	NHAI	25.03.2014	इस कार्यालय के पत्रांक FC-183 दिनांक 30.04.014 द्वारा जाँच हेतु प्रेषित। प्रस्ताव के भाग-II एवं स्थल निरीक्षण का प्रतिवेदन वन प्रमंडल पदाधिकारी, बेगूसराय एवं पूर्णियाँ से अप्राप्त है।
52	गया जिलान्तर्गत बुडको द्वारा जलापूर्ति परियोजना फेज-2 के निर्माण का प्रस्ताव	गया	बुडको	04.12.2015	इस कार्यालय के पत्रांक FC-118 दिनांक 15.02.016 द्वारा जाँच हेतु प्रेषित। प्रस्ताव के भाग-II एवं स्थल निरीक्षण का प्रतिवेदन वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया से अप्राप्त है।
53	बाँका जिलान्तर्गत राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का प्रस्ताव	बाँका	विद्युत कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत परियोजना प्रमंडल, बाँका	10.09.2015	इस कार्यालय के पत्रांक FC-318 दिनांक 05.11.2015 द्वारा जाँच हेतु प्रेषित। प्रस्ताव के भाग-II एवं स्थल निरीक्षण का प्रतिवेदन वन प्रमंडल पदाधिकारी, बाँका से अप्राप्त है।
54	सरैया गेट से भगवानपुर पथ के कुल 2.208 कि०मी० के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का प्रस्ताव	कैमूर	RCD, भभुआ	30.12.2015	इस कार्यालय के पत्रांक FC-33 दिनांक 14.01.2016 द्वारा जाँच हेतु प्रेषित। प्रस्ताव के भाग-II एवं स्थल निरीक्षण का प्रतिवेदन वन संरक्षक, वन्यप्राणी अंचल, पटना के माध्यम से अप्राप्त है।
55	IOCL	गया	राजीव प्रकाश	25.07.2017	इस कार्यालय के पत्रांक- FC-709, दिनांक 28.07.2017 द्वारा प्रेषित। वन प्रमंडल पदाधिकारी के पास जाँच हेतु लांबित है।

56	HPCL	समस्तीपुर	राजेश राम	14.02.2017	इस कार्यालय के पत्रांक- FC-88, दिनांक 15.02.2017 द्वारा प्रेषित। वन प्रमंडल पदाधिकारी के पास जाँच हेतु लांबित है तथा प्रस्ताव ऑनलाईन नहीं है।
57	Essar Oil	बेगूसराय	गोपाल कुमार सिंह	07.07.2015	प्रस्ताव की जाँच त्रुटिपूर्ण की गयी है। तथा प्रस्ताव ऑनलाईन नहीं है। इस कार्यालय के पत्रांक FC-416, दिनांक 05.06.2017
58	BPCL	मोतिहारी	कुमारी शिला दिक्षित	02.09.2016	प्रस्ताव की जाँच त्रुटिपूर्ण की गयी है। तथा प्रस्ताव ऑनलाईन नहीं है। FRA 2006 प्रमाण-पत्र अप्राप्त है। इस कार्यालय के पत्रांक FC-387, दिनांक 02.06.2017
59	Essar Oil	सुपौल	रिंकी कुमारी	24.11.2016	इस कार्यालय के पत्रांक- FC-772, दिनांक 06.12.2016 द्वारा प्रेषित। वन संरक्षक के पास दिनांक 19.01.2017 से जाँच हेतु लांबित है। प्रस्ताव ऑनलाईन नहीं है।
60	IOCL	सुपौल	चाँदनी कुमारी	13-07-2017	इस कार्यालय के पत्रांक- FC-685, दिनांक 21.07.2017 द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी के पास जाँच हेतु लांबित है।
61	HPCL	गया	अनुज कुमार मेहता	14.07.2015	वन संरक्षक से जाँच करके दिनांक 05.10.2015 को प्राप्त है। प्रस्ताव में त्रुटि के संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक-FC-230 दिनांक 13.06.2017 द्वारा पृच्छा की गयी है।
62	IOCL	समस्तीपुर	अनुपम भारती	20.06.2014	वन संरक्षक से जाँच कर दिनांक 25.09.2014 को प्राप्त है। राज्य सरकार को प्रेषित किया गया। राज्य सरकार की पृच्छा का जवाब वन प्रमंडल से अप्राप्त। स्मार पत्रांक-FC-164, दिनांक 20.08.2015 एवं FC-753, दिनांक 02.08.2017
63	IOCL	पूर्णियाँ	प्रकाश चन्द्र	02.04.2013	इस कार्यालय के पत्रांक- FC-190, दिनांक 03.05.2013 द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी, पूर्णियाँ को प्रेषित। स्मार पत्रांक-FC-590, दिनांक 25.11.2014 एवं FC-650, दिनांक 19.07.2017
64	HPCL	अररिया	अशोक कुमार गुप्ता	12.07.2012	इस कार्यालय के पत्रांक- FC-160, दिनांक 23.08.2012 द्वारा प्रेषित। वन प्रमंडल पदाधिकारी के पास जाँच हेतु लांबित है। स्मार पत्रांक-FC-67, दिनांक 03.02.2015 एवं FC-630, दिनांक 19.07.2017
65	IOCL	पूर्णियाँ	सुभाष कुमार	02.04.2013	इस कार्यालय के पत्रांक- FC-188, दिनांक 03.05.2013 द्वारा प्रेषित। वन प्रमंडल पदाधिकारी के पास जाँच हेतु लांबित है। स्मार पत्रांक-FC-589, दिनांक 25.11.2014 एवं FC-631, दिनांक 19.07.2017
66	IOCL	पूर्णियाँ	कुमार आदित्य	09.04.2013	इस कार्यालय के पत्रांक- FC-186, दिनांक 03.05.2013 द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी, पूर्णियाँ को प्रेषित। स्मार पत्रांक-FC-591, दिनांक 25.11.2014 एवं FC-633, दिनांक 19.07.2017
67	IOCL	समस्तीपुर	रामबिराजी जयसवाल	13.07.2010	इस कार्यालय के पत्रांक- FC-543, दिनांक 30.08.2010 द्वारा प्रेषित। वन प्रमंडल पदाधिकारी के पास जाँच हेतु लांबित है। स्मार पत्रांक-FC-636, दिनांक 19.07.2017
68	Essar Oil	सहरसा	राजीव कुमार सिंह	03.02.2016	इस कार्यालय के पत्रांक- FC-94, दिनांक 08.02.2016 द्वारा प्रेषित। वन प्रमंडल पदाधिकारी के पास जाँच हेतु लांबित है। प्रस्ताव ऑनलाईन नहीं है। स्मार पत्रांक-FC-874, दिनांक 30.08.2017
69	IOCL	समस्तीपुर	अनवर हुसैन	11.02.2015	वन संरक्षक से जाँच कर दिनांक 26.06.2015 को प्राप्त है। प्रस्ताव में क्षेत्रफल की गणना त्रुटिपूर्ण थी। वन प्रमंडल पदाधिकारी के पास लंबित है। स्मार पत्रांक-FC-476, दिनांक 15.07.2016
70	HPCL	समस्तीपुर	आदिल कमाल	21.02.2017	इस कार्यालय के पत्रांक- FC-111, दिनांक 21.02.2017 द्वारा प्रेषित। वन प्रमंडल पदाधिकारी के पास जाँच हेतु लांबित है तथा प्रस्ताव ऑनलाईन नहीं है। स्मार पत्रांक-FC-800 दिनांक 16.08.2017
71	BPCL	सीतामढ़ी	विभा सिंह	04.10.2016	इस कार्यालय के पत्रांक- FC-690, दिनांक 20.10.2016 द्वारा प्रेषित। वन प्रमंडल पदाधिकारी के पास जाँच हेतु लांबित है प्रस्ताव ऑनलाईन नहीं है। स्मार पत्रांक-FC-796, दिनांक 16.08.2017
72	IOCL	खगड़िया	हिमालय कुमारी हिमान्सु	09.09.2016	इस कार्यालय के पत्रांक- FC-615, दिनांक 09.09.2016 द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी के पास जाँच हेतु लांबित है। प्रस्ताव ऑनलाईन समर्पित नहीं है।
73	IOCL	कटिहार	विकाश कुमार मनोहर	18.10.2016	इस कार्यालय के पत्रांक- FC-698, दिनांक 26.10.2016 द्वारा प्रेषित। वन प्रमंडल पदाधिकारी के पास जाँच हेतु लांबित है। प्रस्ताव ऑनलाईन नहीं है। स्मार पत्रांक-FC-867, दिनांक 30.08.2017
74	BPCL	सहरसा	अमरजीत कुमार	20.07.2017	इस कार्यालय के पत्रांक- FC-712, दिनांक 28.07.2017 द्वारा प्रेषित। वन प्रमंडल पदाधिकारी के पास जाँच हेतु लांबित है
75	Essar Oil	कटिहार	मिकी सिंह	18.08.2017	वन प्रमंडल पदाधिकारी के पास जाँच हेतु लांबित है। इस कार्यालय के पत्रांक-FC-828, दिनांक 22.08.2017

76	IOCL	छपरा	वैजनंती कुमारी	25.08.2017	इस कार्यालय के पत्रांक- FC-861, दिनांक 29.08.2017 द्वारा प्रेषित। वन प्रमंडल पदाधिकारी के पास जाँच हेतु लांबित है।
77	HPCL	कटिहार	दिलीप कुमार दास	05.09.2017	इस कार्यालय के पत्रांक- FC-908, दिनांक 05.09.2017 द्वारा प्रेषित। वन प्रमंडल पदाधिकारी के पास जाँच हेतु लांबित है।
78	IOCL	सारण	शामी देवी	21.08.2017	इस कार्यालय के पत्रांक- FC-851-, दिनांक 25.08.2017 द्वारा प्रेषित। वन प्रमंडल पदाधिकारी के पास जाँच हेतु लांबित है।
79	IOCL	वैशाली	नवीन चंद्र भारती	21.08.2017	इस कार्यालय के पत्रांक- FC-884, दिनांक 31.08.2017 द्वारा प्रेषित। वन प्रमंडल पदाधिकारी के पास जाँच हेतु लांबित है।