

नोडल पदाधिकारी के स्तर पर लंबित प्रस्तावों की सूची-

क्रम सं०	योजना का नाम	जिला का नाम	प्रयोक्ता एजेन्सी का नाम	प्रस्ताव समर्पण की तिथि	अद्यतन स्थिति
1	2	3	4	5	6
1	नालंदा जिलान्तर्गत 132 KV S/C बिहारशरीफ-शेखपुरा (नई) पारेषण लाईन निर्माण का प्रस्ताव।	नालंदा	बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड	29.04.2016	प्रस्ताव वन संरक्षक, पटना से जाँच के उपरांत दिनांक 06.07.2017 को नोडल पदाधिकारी को प्राप्त हुआ है। क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चिन्हित वन भूमि का Geo-referenced नक्शा बनाने का अनुरोध इस कार्यालय के पत्रांक FC- 769 दिनांक 04.08.2017 द्वारा CCF IT से किया गया है। प्रस्ताव पर स्टेज-1 स्वीकृति हेतु नोडल पदाधिकारी कार्यालय से देने की कार्रवाई की जा रही है।
2	मदनपुर-वाल्मीकि नगर (बगहा-त्रिवेणी पथांश) पथ	बेतिया	CPWD पटना	05.01.2011	प्रस्ताव वन प्रमंडल पदाधिकारी-क्षेत्र उप निदेशक-II बेतिया को सीधे दिया गया। क्षेत्र निदेशक, बेतिया के जाँचोपरांत एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक के अभ्युक्ति के साथ प्रस्ताव को राज्य सरकार को राज्य वन्यप्राणी पषर्द के अनुमोदन हेतु भेजा गया है। इस मामले में अधिनियम का उल्लंघन कर कार्य पूर्ण करने के कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1.00 करोड़ रुपये जमा करने हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी को आदेश दिया गया जिसके उनके द्वारा जमा करा दिया गया है। प्रस्ताव के वन्यप्राणी प्रभाग से अनुमोद की सूचना उपलब्ध नहीं है।
3	सिंघवारणी जलाशय परियोजना खड़गपुर मुंगेर अन्तर्गत 12.26 हे० वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव	मुंगेर	सिंचाई प्रमंडल सं०.1 लक्ष्मीपुर, जमुई	15.10.2008	वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुंगेर वन प्रमंडल, मुंगेर के पत्रांक 329 दिनांक 31.01.2013 द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी से पृच्छा की गयी है एवं लागातार स्मार दिया जा रहा है। इस बीच प्रयोक्ता एजेन्सी के पत्रांक 314 दिनांक 09.06.2014 द्वारा वन्यप्राणी प्रभाग से स्वीकृति हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय में समर्पित की गयी थी। वन्यप्राणी प्रभाग से स्वीकृति हेतु इस कार्यालय के पत्रांक FC-373 दिनांक 22.07.2014 द्वारा प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार को अग्रसारित कर दी गयी है।