

प्रयोक्ता एजेंसी के स्तर पर जिला पदाधिकारी से FRA 2006 का प्रमाण-पत्र नहीं उपलब्ध कराने के कारण लंबित प्रस्तावों की सूची-

क्रम सं०	योजना का नाम	जिला का नाम	प्रयोक्ता एजेंसी का नाम	प्रस्ताव समर्पण की तिथि	विलंब का कारण
1	2	3	4	5	6
1	बाँका जिलान्तर्गत 33/11 के०मी० विद्युत शक्ति उपकेन्द्र कटोरिया-विद्युत शक्ति उपकेन्द्र सिमुलतल्ला जमुई तक पारेषण लाईन निर्माण का प्रस्ताव।	बाँका	विद्युत कार्यपालक अभियन्ता (परियोजना), विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, जमुई	03.02.2016	प्रस्ताव वन संरक्षक, भागलपुर से जाँच के उपरांत दिनांक 18.05.2017 को नोडल पदाधिकारी को प्राप्त हुआ है। लेकिन अभितक प्रयोक्ता एजेंसी जिला पदाधिकारी, बाँका से FRA 2006 के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं करा सके है, जिसके कारण से प्रस्ताव राज्य सरकार को नहीं भेजा जा सका है।
2	नवादा, जमुई एवं मुंगेर वन प्रमंडलन्तर्गत 220 KV D/C शेखपुरा (नई)-जमालपुर (नई) पारेषण लाईन के निर्माण का प्रस्ताव	नवादा जमुई मुंगेर	बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड	29.04.2016	प्रस्ताव वन संरक्षक, वन्यप्राणी अंचल, पटना एवं गया अंचल, गया से जाँच के उपरांत दिनांक 16.06.2017/20.06.2017 को नोडल पदाधिकारी को प्राप्त हुआ है। इस कार्यालय के पत्रांक FC-460 दिनांक 16.06.2017 द्वारा संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गत FRA, 2006 प्रमाण पत्र की मांग की गयी है, अनुपालन अप्राप्त है, जिसके कारण से प्रस्ताव पर नोडल पदाधिकारी द्वारा स्टेज-1 की स्वीकृति नहीं दी जा सकी है।
3	गया जिलान्तर्गत भलुआ-पहाड़पुर (Ch2460M) प्रस्तावित पुल-सह- पहुँच पथ निर्माण का प्रस्ताव।	गया	BRPNNL गया	17.11.2016	प्रस्ताव वन संरक्षक, गया से जाँच के उपरांत दिनांक 22.04.2016 को नोडल पदाधिकारी को प्राप्त हुआ है। प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा प्रस्ताव को ऑनलाईन प्रविष्टि नहीं किए जाने के कारण तथा FRA 2006 का प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु भेज पाना संभव नहीं है।
4	गया जिलान्तर्गत भलुआ-पहाड़पुर (Ch3285M) प्रस्तावित पुल-सह- पहुँच पथ निर्माण का प्रस्ताव।	गया	BRPNNL गया	17.11.2016	प्रस्ताव वन संरक्षक, गया से जाँच के उपरांत दिनांक 22.04.2016 को नोडल पदाधिकारी को प्राप्त हुआ है। प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा प्रस्ताव को ऑनलाईन प्रविष्टि नहीं किए जाने के कारण तथा FRA 2006 का प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु भेज पाना संभव नहीं है।
5	गया जिलान्तर्गत भलुआ-पहाड़पुर (Ch4925M) प्रस्तावित पुल-सह- पहुँच पथ निर्माण का प्रस्ताव।	गया	BRPNNL गया	17.11.2016	प्रस्ताव वन संरक्षक, गया से जाँच के उपरांत दिनांक 22.04.2016 को नोडल पदाधिकारी को प्राप्त हुआ है। प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा प्रस्ताव को ऑनलाईन प्रविष्टि नहीं किए जाने के कारण तथा FRA 2006 का प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु भेज पाना संभव नहीं है।
6	गया जिलान्तर्गत भलुआ-पहाड़पुर (Ch600M) प्रस्तावित पुल-सह- पहुँच पथ निर्माण का प्रस्ताव।	गया	BRPNNL गया	17.11.2016	प्रस्ताव वन संरक्षक, गया से जाँच के उपरांत दिनांक 22.04.2016 को नोडल पदाधिकारी को प्राप्त हुआ है। प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा प्रस्ताव को ऑनलाईन प्रविष्टि नहीं किए जाने के कारण तथा FRA 2006 का प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु भेज पाना संभव नहीं है।
7	गया जिलान्तर्गत भलुआ-पहाड़पुर (Ch7560M) प्रस्तावित पुल-सह- पहुँच पथ निर्माण का प्रस्ताव।	गया	BRPNNL गया	17.11.2016	प्रस्ताव वन संरक्षक, गया से जाँच के उपरांत दिनांक 22.04.2016 को नोडल पदाधिकारी को प्राप्त हुआ है। प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा प्रस्ताव को ऑनलाईन प्रविष्टि नहीं किए जाने के कारण तथा FRA 2006 का प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु भेज पाना संभव नहीं है।
8	रिलायंस जियों इन्फोकॉम लि० द्वारा जमुई-बरियारपुर पथ किनारे ऑप्टिकल फाईवर केबल बिछाने का प्रस्ताव।	मुंगेर	रिलायंस जियों इन्फोकॉम लि०	12.09.2016	प्रस्ताव वन संरक्षक, वन्यप्राणी अंचल, पटना से जाँच के उपरांत दिनांक 19.05.2017 को नोडल पदाधिकारी को प्राप्त हुआ है। प्रयोक्ता एजेंसी से FRA 2006 का प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु भेज पाना संभव नहीं है। (पत्रांक FC-393 दिनांक 02.06.2017 द्वारा प्रेषित)
9	रिलायंस जियों इन्फोकॉम लि० द्वारा गया-नवादा पथ किनारे ऑप्टिकल फाईवर केबल बिछाने का प्रस्ताव।	गया नवादा	रिलायंस जियों इन्फोकॉम लि०	12.09.2016	प्रस्ताव वन संरक्षक, गया अंचल, गया से जाँच के उपरांत दिनांक 29.04.2017 को नोडल पदाधिकारी को प्राप्त हुआ है। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जिला पदाधिकारी, नवादा द्वारा निर्गत FRA 2006, प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु भेज पाना संभव नहीं है। (पत्रांक FC-395 दिनांक 02.06.2017 एवं पत्रांक-FC-903 दिनांक 04.09.2017 द्वारा प्रेषित)

10	आईडिया सेलुलर प्रा० लि० द्वारा मंझवें चौक-चकाई झाझा-जमुई पथ के किनारे ऑप्टिकल फाईवई केबल बिछाने का प्रस्ताव	जमुई	आईडिया सेलुलर प्रा० लि०	30.11.2012	प्रयोक्ता एजेंसी से अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले इस कार्यालय के पत्रांक FC-509 दिनांक 17.10.2014/ FC-92, दिनांक 13.02.2015 द्वारा FRA, 2006 प्रमाण पत्र की मांग की गयी है एवं पत्रांक FC-665 दिनांक 20.07.2017 द्वारा स्मार दिया गया है, अनुपालन अप्राप्त है। प्रयोक्ता एजेंसी निष्क्रिय है।
11	खगड़िया जिलान्तर्गत खगड़िया-अलौली-बहादुरपुर पथ	खगड़िया	RCD खगड़िया	23.04.2014	इस कार्यालय के पत्रांक FC-206 दिनांक 15.05.2014 द्वारा जाँच हेतु प्रेषित। वन प्रमंडल पदाधिकारी, बेगूसराय के पत्रांक 2193 दिनांक 24.11.2014 द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को संयुक्त वृक्षों की गणना करने का निर्देश दिया गया प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अनुपालन अप्राप्त है।
12	नवादा जिलान्तर्गत खाता संख्या-16 खेसरा संख्या-130 एवं खाता संख्या-08 खेसरा संख्या-57 में पत्थर खनन का प्रस्ताव	नवादा	मनोज कुमार यादव	12.08.2016	प्रस्ताव वन संरक्षक, गया अंचल, गया से जाँच के उपरांत दिनांक 06.05.2017 को नोडल पदाधिकारी को प्राप्त हुआ है। वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं वन संरक्षक, गया ने वन भूमि को खनन हेतु देने के विरुद्ध अनुषंसा किया है। समतुल्य गैर वन भूमि एवं प्रयोक्ता एजेंसी से FRA 2006 का प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु भेज पाना संभव नहीं है।
13	बरनार जलाशय योजना निर्माण का प्रस्ताव	जमुई	अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई अंचल सं.2 जमुई	16.07.2013	प्रस्ताव वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई को जाँच हेतु प्रेषित। इस परियोजना में समतुल्य गैर वन भूमि- 1135.87 एकड़ प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त की जानी है। इस हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी जमुई वन प्रमंडल, जमुई के पत्रांक 2256 दिनांक 23.10.2013 द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी से मांग की गयी है जो अद्यतन अप्राप्त है। इस हेतु प्रस्ताव लंबित है। स्मार पत्रांक- FC-714, दिनांक 28.07.2017
14	गया जिलान्तर्गत Indan आर्मी द्वारा अतिक्रमित वन भूमि को नियमित करने का प्रस्ताव।	गया	Indan आर्मी	18.12.2012	वन संरक्षक, गया से प्रस्ताव 16.10.2014 को नोडल पदाधिकारी को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव में FRA,2006 का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं था जिसकी मांग इस कार्यालय के पत्रांक FC-562 दिनांक 13.11.14 द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी से की गयी है। स्मार पत्रांक- FC-520 दिनांक 04.07.2017, अनुपालन अद्यतन अप्राप्त है।
15	गया जिलान्तर्गत छकरबंधा प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि पर CRPF Camp एवं ओ.पी. निर्माण का प्रस्ताव।	गया	वरीय आरक्षी अधीक्षक, गया	03.06.2013	वन संरक्षक, गया से प्रस्ताव 11.11.2013 को नोडल पदाधिकारी को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव में FRA,2006 का प्रमाण पत्र एवं विभागीय आदेश की प्रति संलग्न नहीं था जिसकी मांग इस कार्यालय के पत्रांक FC-22 दिनांक 22.01.14 द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी से की गयी है। स्मार पत्रांक- FC-749 दिनांक 02.08.2017, अनुपालन अद्यतन अप्राप्त है।
16	औरंगाबाद जिलान्तर्गत ढिबरा थाना क्षेत्र के ग्राम भलुआही के आस-पास अस्थायी CRPF Camp निर्माण का प्रस्ताव।	औरंगाबाद	वरीय आरक्षी अधीक्षक	01.07.2013	वन संरक्षक, गया से प्रस्ताव 25.11.2013 को नोडल पदाधिकारी को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव में FRA,2006 का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं था जिसकी मांग इस कार्यालय के पत्रांक FC-225 दिनांक 28.04.2015 द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी से की गयी है।
17	शेरघाटी-डुमरियाँ-नवीनगर- बरुण पथ के किनारे ऑप्टिकल फाईबर लगाने का प्रस्ताव।	गया एवं औरंगाबाद	रिलायन्स जी.ओ.	23.12.2016	इस कार्यालय के पत्रांक FC-68 दिनांक 06.02.2017 द्वारा जाँच हेतु प्रेषित। प्रस्ताव वन संरक्षक, गया से दिनांक 31.07.2017 को प्राप्त है। FRA-2006 का प्रमाण-पत्र अप्राप्त। इस कार्यालय के पत्रांक FC-948, दिनांक 13.09.2017 द्वारा लिया गया है।
18	गया-गोह-मदनपुर पथ किनारे ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने का प्रस्ताव	गया एवं औरंगाबाद	रिलायन्स जी.ओ.	22.12.2016	प्रस्ताव वन संरक्षक, गया से दिनांक 02.05.2017 को प्राप्त है। FRA-2006 का प्रमाण-पत्र अप्राप्त। इस कार्यालय के पत्रांक FC-945, दिनांक 13.09.2017 द्वारा स्मारित है।
19	गोह-पौथु पथ के किनारे ऑप्टिकल फाईबर लगाने का प्रस्ताव।	औरंगाबाद	रिलायन्स जी.ओ.	02.05.2017	प्रस्ताव वन संरक्षक, गया से दिनांक 31.07.2017 को प्राप्त है। FRA-2006 का प्रमाण-पत्र अप्राप्त। इस कार्यालय के पत्रांक FC-947, दिनांक 13.09.2017 द्वारा स्मारित है।
20	उत्कर्मित मध्य विद्यालय, भिखना ठोरी प्रखंड गोनाहा, जिला पश्चिम चम्पारण के अतिरिक्त वर्ग कक्ष निर्माण का प्रस्ताव	बेतिया	जिला शिक्षा पदाधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा पश्चिम चम्पारण, बेतिया	11.04.2013	FRA-2006 का प्रमाण-पत्र के लिए इस कार्यालय के पत्रांक FC-307, दिनांक 04.11.2015 द्वारा स्मारित है।
21	आइडिया सेलुलर प्राईवेट लि० चकाई चौक से खोरी पानन (झारखंड बार्डर)	जमुई	आईडिया सेलुलर प्राईवेट लि.	02.03.2013	इस कार्यालय के पत्रांक FC-287 दिनांक 28.05.2014 द्वारा FRA, 2006 प्रमाण पत्र की मांग गयी है अनुपालन अप्राप्त है।

22	IOCL	गया	ओ.पी. वर्मा	08.12.2014	वन संरक्षक से जाँच कर दिनांक 09.08.2017 को प्राप्त है। एफ.आर.ए. अप्राप्त एवं ऑनलाइन नहीं है। प्रयोक्ता एजेंसी के पास लंबित।
23	BPCL	सुपौल	कुष्णानन्दन कुमार	24.03.2017	वन संरक्षक से जाँच कर दिनांक 01.06.2017 को प्रस्ताव प्राप्त है। एफ.आर.ए. 2006 प्रमाण-पत्र हेतु लंबित है।
24	HPCL	गया	चंदन कुमार	25.08.2015	प्रस्ताव वन प्रमंडल पदाधिकारी/अंचल से जाँच होकर प्राप्त है। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्ताव को ऑनलाइन नहीं करने के कारण लंबित है।
25	IOCL	सीवान	प्रतिभा कुमारी सिंह	30.03.2016	प्रस्ताव वन प्रमंडल पदाधिकारी/अंचल से जाँच होकर प्राप्त है। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्ताव को ऑनलाइन नहीं करने के कारण लंबित है।
26	Essar Oil	सीवान	एस.एम. फजले हक	25.05.2017	वन संरक्षक से जाँच कर दिनांक 08.09.2017 को प्रस्ताव प्राप्त है। एफ.आर.ए. 2006 प्रमाण-पत्र हेतु लंबित है।
27	BPCL	सहरसा	टूनम कुमारी	20.02.2017	वन संरक्षक से जाँच कर दिनांक 01.09.2017 को प्रस्ताव प्राप्त है। एफ.आर.ए. 2006 प्रमाण-पत्र हेतु लंबित है।
28	HPCL	गोपालगंज	दीपमाला देवी	27.01.2017	वन संरक्षक से जाँच कर दिनांक 07.09.2017 को प्रस्ताव प्राप्त है। एफ.आर.ए. 2006 प्रमाण-पत्र हेतु लंबित है।
29	HPCL	सुपौल	रूपेश कुमार	17.07.2017	वन संरक्षक से जाँच होकर दिनांक 01.09.2017 को प्राप्त हुआ। FRA 2006 प्रमाण-पत्र अप्राप्त के कारण लंबित है। प्रयोक्ता एजेंसी/डी.एम. पर लंबित।
30	HPCL	सीतामढ़ी	अजित किशोर	15-03-2015	प्रस्ताव वन संरक्षक से जाँच कर दिनांक 12.09.2017 को प्राप्त हुआ है। FRA 2006 प्रमाण-पत्र अप्राप्त एवं प्रस्ताव को ऑनलाइन नहीं किया गया है। प्रयोक्ता एजेंसी/डी.एम. पर लंबित।
31	BPCL	खगड़िया	अश्विनी कुमार	10.02.2016	वन संरक्षक से जाँच हो कर प्रस्ताव दिनांक 05.05.2016 प्राप्त है। प्रस्ताव को ऑनलाइन नहीं किया गया है। स्मार पत्रांक-FC-676, दिनांक 21.07.2017
32	IOCL	मुंगेर	राजीव कुमार	05.01.2016	वन संरक्षक से जाँच हो कर दिनांक 06.05.2017 को प्राप्त है। प्रस्ताव ऑनलाइन नहीं है।
33	IOCL	समस्तीपुर	अइसद हुसैन	09.12.2014	वन संरक्षक से जाँच कर के दिनांक 23.03.2015 को प्राप्त है। FRA 2006 प्रमाण-पत्र अप्राप्त के कारण प्रस्ताव लंबित है। प्रस्ताव ऑनलाइन नहीं है।
34	HPCL	बक्सर	सुनील कुमार तिवारी	04.12.2012	वन संरक्षक से जाँच कर दिनांक 05.09.2013 को प्राप्त है। FRA 2006 प्रमाण-पत्र के लिए प्रयोक्ता एजेंसी के पास लंबित है।
35	BPCL	वैशाली	सुशीला सिन्हा	16.01.2013	वन संरक्षक से जाँच कर दिनांक 09.05.2013 को प्राप्त है। FRA 2006 प्रमाण-पत्र लंबित। स्मार पत्रांक- 649, दिनांक 19.07.2017
36	IOCL	बक्सर	मनोज कुमार	18.11.2013	वन संरक्षक से जाँच कर दिनांक 03.03.2014 को प्राप्त है। FRA 2006 प्रमाण-पत्र हेतु लंबित। स्मार पत्रांक- FC-25, दिनांक 07.01.2015 एवं FC-699, दिनांक 26.07.2017
37	BPCL	बक्सर	अशोक कुमार सिंह	17.04.2013	वन संरक्षक से जाँच कर दिनांक 09.09.2013 को प्राप्त है। FRA 2006 प्रमाण-पत्र एवं टोपोशीट में हेतु लंबित है। स्मार पत्रांक FC-78, दिनांक 13.02.2015 एवं FC-648 दिनांक 19.07.2017

38	HPCL	बक्सर	रेणु द्विवेदी	04.12.2012	वन संरक्षक से जाँच कर दिनांक 05.09.2013 को प्राप्त है। FRA 2006 प्रमाण-पत्र एवं टोपोशीट में हेतु लंबित है। स्मार पत्रांक FC-625, दिनांक 08.12.2014 एवं FC-670 दिनांक 21.07.2017
39	IOCL	समस्तीपुर	जयन्त कुमार चौधरी	26.12.2012	वन संरक्षक से जाँच कर दिनांक 17.06.2013 को प्राप्त है। FRA 2006 प्रमाण-पत्र हेतु लंबित है। स्मार पत्रांक FC-437, दिनांक 08.09.2014 एवं FC-673 दिनांक 21.07.2017
40	BPCL	बेगूसराय	अशोक कुमार महतो	10.04.2013	वन संरक्षक से जाँच कर दिनांक 27.10.2013 को प्राप्त है। FRA 2006 प्रमाण-पत्र एवं GPS Reading हेतु लंबित है। स्मार पत्रांक FC-458, दिनांक 01.11.2013 एवं FC-647 दिनांक 19.07.2017
41	IOCL	बेगूसराय	शिव कुमारी	26.11.2012	वन संरक्षक से जाँच कर दिनांक 27.10.2013 को प्राप्त है। FRA 2006 प्रमाण-पत्र, GPS Reading एवं टोपोशीट हेतु लंबित है। स्मार पत्रांक FC-455, दिनांक 01.11.2013 एवं FC-678 दिनांक 21.07.2017
42	BPCL	भोजपुर	अंकिता कुमारी	16.07.2013	वन संरक्षक से जाँच कर दिनांक 27.08.2013 को प्राप्त है। FRA 2006 प्रमाण-पत्र हेतु लंबित है। स्मार पत्रांक FC-588, दिनांक 25.11.2014 एवं FC-674 दिनांक 21.07.2017
43	IOCL	बक्सर	राजेश तिवारी	19.07.2013	वन संरक्षक से जाँच कर दिनांक 21.10.2013 को प्राप्त है। FRA 2006 प्रमाण-पत्र हेतु लंबित है। स्मार पत्रांक FC-624, दिनांक 08.12.2014 एवं FC-672 दिनांक 21.07.2017